

299/2013

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/V5/153/2013

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami



Smluvní strany:

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice
Adresa:	Československé armády 325/106 715 00 Ostrava-Michálkovice 00845451
IČ:	Ing. Martin Juroška, Ph.D. - starosta
Oprávněná osoba zadavatele:	+420 599 415 106, +420 599 415 110
Telefon, fax:	Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-1649303369/0800
Bankovní spojení:	
dále jen „objednatel“	

1. Název zhotovitele:	StavoSport s.r.o.
Se sídlem:	Přehradní 233 763 16 Fryšták
Jednající:	Marek Šmach – jednatel společnosti
IČ:	29278481
DIČ:	CZ29278481
Bankovní spojení / č. Účtu:	ČSOB / č.ú. 244097419/0300
Tel. spojení	777-691-740
dále jen „zhotovitel“	

se dohodly na tomto znění dodatku:

Znění článku č. III. odst. 1. se ruší a nahrazuje se:

Smluvní strany sjednávají pro zahájení díla termín 15.9.2013 a dokončení díla 11.11.2013.

Znění článku č. IV. Odst. 1 se ruší a nahrazuje se:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena celkem bez DPH 1.027.516,80 Kč

DPH celkem 215.779,90 Kč

Cena celkem vč. DPH 1.243.296,00 Kč

Na přijaté plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

Ostatní ujednání:

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží také dvě vyhotovení.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 1

Doložka platnosti:

Tento dodatek byl schválen Radou městského obvodu Michálkovice na svém 71. zasedání ze dne 21.10.2013 usnesením č. 0326/RMOB-Mich/1014/71.

Dne 31.10.2013

Za objednatele:


Ing. Martin Juroška, Ph.D.
starosta



Dne 29.10.2013

Za zhotovitele:

StavoSport s.r.o.

Přehradní 233

763 16 FRYŠTÁK

IČO 292 78 481 tel.: 777 691 740

Marek Šmach
jednatel společnosti

Změnový list č. 1 - Změna č. 1

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava - Michálkovice
Zastoupen: Ing. Martin Jurouška, Ph.D. - starosta
IČ: 00845451

Zhotovitel: StavoSport s.r.o
Přehradní 233
763 16 Fryšták

Zastoupen: Markem Šmachem - jednatel společnosti
IČ: 29278481
DIČ: CZ29278481

Název akce: **VÝSTAVBA VÍCEÚČEL. HRŠTĚ V OSTRAVĚ-MICHÁLKOVICÍCH**

Předmět změn: **Ohraničení hřiště, doplnění rozpočtu**

Ve Fryštáku dne 1.10.2013

Změnový list č. 1 - Změna č. 1

Akce

VÝSTAVBA VÍCEÚČEL. HRŠTĚ V OSTRAVĚ-MICHÁLKOVICÍCH

Stavební objekt Víceúčelové hřiště

Objekt změny Spodní stavba

Změnu navrhnul:

Popis změny:

- 1) navržené ohraničení hřiště ze dvou stran z materiálového provedení palisády, změněno za ohraničení provedené z betonového obrubníku 20/5/100 uloženého v betonovém loži, s doplněním o liniové odvodnění z odvodňovacího žlabu s krycí PVC mřížkou
- 2) vybudování opěrné zdi v délce 7,5m z betonových tvárnic š.40cm
- 3) doplnění rozpočtu o odvodnění hřiště
- 4) vypustění položky: Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB

Zdůvodnění změny:

- 1) navržené palisády neřeší detail přechodu na mantinelový systém a není počítáno v zamezení stékání srážkových vod z přilehlého náspu
- 2) vzhledem k navržené niveletě hřiště a stávajícího terénu v místě ústí zatrubnění potoka s minimem prostoru pro svahování, je nutné vyřešit výškový rozdíl
- 3) doplnění položek o odvodnění hřiště, které nejsou součástí zadávací dokumentace
- 4) tato chemická úprava nemá opodstatnění vzhledem k použitému řezivu z KVH profilů

Položky jichž se změny týkají

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

16	338 92-0023.F Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	50,39	800,00	40 312,00
----	--	---	-------	--------	-----------

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací

24	592-28410 Palisáda betonová, přírodní 16x16x100 cm	kus	315,00	150,00	47 250,00
----	--	-----	--------	--------	-----------

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

25	916 56-1111.F Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	55,00	135,00	7 425,00
26	918 10-1111.F Lože pod obrubníky, palisády, z B 12,5	m3	9,80	2 200,00	21 570,12
27	592-17335 Obrubník zahradní 1000/50/200 mm	kus	55,55	58,00	3 221,90

Nacenení změn (vícepráce x méněpráce) bez DPH

Méněpráce (-)

338 92-0023.F Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	50,39	800,00	40 312,00
592-28410 Palisáda betonová, přírodní 16x16x100 cm	kus	315,00	150,00	47 250,00
918 10-1111.F Lože pod obrubníky, palisády, z B 12,5	m3	7,05	2 200,00	15 520,12
762 91-1121.F Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	4,46	1 900,00	8 480,27

Celkem

111 562,39

Vícepráce (+)

1	Uložení na skládku, pařezy	kpl.	1,00	4 850,00	4 850,00
2	273320030RA Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění	m3	0,45	7 070,00	3 181,50
3	338 92-0023.F Montáž odvodňovacího žlabu -	m	33,00	212,50	7 012,50
4	348922311R0 Zdivo plotové tl.30cm z bet.tvar.hladkých přírod.	m2	5,63	1 730,00	9 731,25
5	311361621R0 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 11338	t	0,05	32 000,00	1 696,00
6	274310020RA Základový pas z betonu C 12/15, bednění	m3	2,70	4 400,00	11 880,00
7	597091111R0 Žlab odvodňovací dl. 1000 mm	kus	33,00	750,00	24 750,00
8	831350012RA Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160	m	17,00	1 000,00	17 000,00
9	916 56-1111.F Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	50,50	135,00	6 817,50
10	918 10-1111.F Lože pod obrubníky, z B 12,5	m3	2,53	2 200,00	5 555,00
11	592-17335 Obrubník zahradní 1000/50/200 mm	kus	50,50	58,00	2 929,00
12	132 20-1101.F Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m kapacita vozu 12 m3,	m3	13,54	262,00	3 546,75
13	162 60-1102.F nosnost 13,5 t	m3	13,54	114,00	1 543,24
14	SKL ADKA Uložení za skládku - zemina, kamenivo	t	18,95	20,00	379,04

15	583-41502.4	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Moravskosl. kraj	T	24,37	542,00	13 206,91
16	175 10-1101.F	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 50% rýhy	m3	6,77	348,00	2 355,47
17	174 10-1101.F	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 50% rýhy	m3	6,77	61,20	414,24
18	286-11151.A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x1000mm SN4	kus	6,00	97,00	582,00
19	871 31-8111.F	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	184,80	11,20	2 069,76
20	871 31-1111.F	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	6,00	39,30	235,80
21	286-11222.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	133,32	25,00	3 333,00
22	286-11224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	53,33	75,00	3 999,60

Celkem	127 068,56
---------------	-------------------

Méněpráce: 111 562,39 Kč

Vícepráce: 127 068,56 Kč

Rozdíl	-	15 506,17 Kč
---------------	----------	---------------------

Změnový list č. 1 - Změna č. 1

Vviádření autorského dozoru

1) rozteče fošen ohrazení

Bylo to projektováno jako hřiště pro hasiče, kde nejsou omezení pro rozteče jako u dětských hřišť. Nicméně změna rozteče je možná a pokud bude hřiště užíváno i veřejností (potvrdí investor), tak je žádoucí. Rovněž lze změnit profil fošen (výšku) a jejich stykování u sloupku na sráz + kladení na vazbu.

2) zrušení palisády a nahrazení odvodňovacím žlabem s plastovou mřížkou (ne kovovou = hrozí krádež)

Je možno, ale po potvrzení zhotovitele, že zrušení palisády nebude mít vliv na stabilitu svahu (zářez do svahu). Posunutí hřiště dál od svahu není možné, jelikož by přesahovalo hranici zatrubněné vodoteče.

3) změna šířky branek (menší otvírává křídla)

Je možno.

Vviádření technického dozoru

Zástupce technického dozoru Bc. Pavla Heinzová ze společnosti MH Stavební partner s.r.o., 28 října 1142/168
709 00 Ostrava - Mariánské Hory; Bez námitek.

Konečné vviádření investora


Investor po projednání změn v realizaci díla s Ing. Markem Papuškem (vypracovatel zjednosušené projektové dokumentace) PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava, IČ 27787443 a zhotovitelem StavoSport s.r.o., Přehradní 233, 763 16 Fryšták, IČ 29278481 panem Markem Šmachem s těmito změnami souhlasí.

Odsouhlasení objednavatelem

Datum: 18. 10. 2012

Jméno: Ing. Martin Juroška, Ph.D.

Podpis:



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Michálkovice