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Aby se předešlo případným termínovým komplikacím, neuvažuje zadavatel o upřesnění termínu realizace a to z několika skutečností?
1. S přihlédnutím k již tak hraničnímu termínu realizace 1/2017-4/2017 v tak velkém objemu prací, pokud bude uplatněna lhůta pro odvolání ostatních uchazečů k vyhodnocení veřejné zakázky? Uvažuje zadavatel o posunutí počátku realizace nebo trvá na stanoveném termínu 01/2017? 
1. Vzhledem k charakteru některých prací (betonování obrub, oprava přídlažeb,..), bude brát zadavatel zřetel na technologické přestávky, kdy nebude možno z důvodu klimatických podmínek tyto práce provádět?  Je to důvod k posunutí termínu realizace úměrně k době přerušení prací právě z tohoto důvodu? Neuvažuje zadavatel o následném upřesnění termínu zahájení prací až s vítězným uchazečem?  

TERMÍN PRO PODÁNÍ ODPOVĚDI / VYSVĚTLENÍ: 12.12.2016



ODPOVĚĎ DOTAZU Č.11 :

Rada městského obvodu usnesením č. 0754/RMOb-Mich/M1418/16 ze dne 9.12.2016 rozhodla o posunutí termínu dokončení díla do 30.6.2017. (viz. soubor OZNAMENI O ZMENE TERMINU!!!.pdf )
Tímto posunutím termínu dokončení se řeší i případný pozdější počátek realizace.
