

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/171/2015

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

1.

Název zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice
Adresa: Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice
IČ: 00845451
Oprávněná osoba zadavatele: Ing. Vladimír Kozel - místostarosta
Telefon, fax: +420 599 415 106, +420 599 415 110
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-1649303369/0800.
dále jen „objednatel“

2.

Název zhotovitele: VAPEZ CZ s.r.o.
Se sídlem: Na Výsluní 1023, 734 01 Karviná-Ráj
Jednající: Ing. Petr Mílek
IČ: 48394891
DIČ: CZ48394891
Bankovní spojení / č. Účtu: 172216318/0300
Tel. spojení: 608-814-289
dále jen „zhotovitel“

se dohodly na tomto znění dodatku:

Znění článku č. IV. Odst. 1 se ruší a nahrazuje se:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena celkem bez DPH 547.308,22 Kč

DPH celkem 82.096,23 Kč

Cena celkem vč. DPH 629.374,45 Kč

Na přijaté plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

Ostatní ujednání:

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží také dvě vyhotovení.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 1

Doložka platnosti:

Tento dodatek byl schválen Radou městského obvodu Michálkovice na své zasedání ze dne 19.10.2015 usnesením č. 0344/RMOB-Mich/1418/23.

Dne 20. 10. 2015
Za objednatel:


Ing. Vladimír Kozel
místostarosta



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod
Michálkovice
-6-

Dne 20. 10. 2015
Za zhotovitele:

Ing. Petr Mílek



VAPEZ CZ s.r.o.
Na Výsluní 1023/13, 734 01 Karviná-Ráj
IČO 48394891 DIČ 367-48394891
tel./fax: 596513195, mob.: 608614289
e-mail: vapez@volny.cz

Změnový list č. 1- Změna č. 1

Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovic
 Československé armády 325/105
 715 00 Ostrava
 Zastoupen: Ing. Marínem Juroškou, Ph.D.
 IČ: 00845451
 DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

VAPEZ CZ s.r.o.
 Na Výsluní 1023
 734 02 Karviná-Ráj
 Zastoupen:
 IČ: 48394891
 DIČ: CZ48394891

Název akce:

„Provedení nové hydroizolace, sanace omítek a úprava sklepních prostor BD Panská 556/85 v k.ú. Michálkovic“

V Ostravě dne 30.9.2015

VAPEZ CZ s.r.o.
 Na Výsluní 1023/13, 734 01 Karviná-Ráj
 IČO 48394891 DIČ 48394891
 tel./fax: 593513195, mob.: 608814289
 e-mail: vapez@volny.cz

Akce:	„Provedení nové hydroizolace, sanace omítek a úprava sklepních prostor BD Panská 556/85 v k.ú. Michálkovic“
Stavební objekt	BD Panská 556/85
Objekt změny	
Změnu navrhnul:	Dohodou
Popis změny:	Z důvodu nutnosti změny technologie podřezávání diamantovou řezovou pilou byla nutné vybourání starých vnějších obkladů soklu a snížení okapového chodníku a následně nový obklad soklu s marmolitovým povrchem. Ostatní položky dle skutečných počtů na stavbě.
Zdůvodnění změny:	

Položky jichž se změny týkají					
Kód	popis více práce	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)
					Celkem
11	Přípravné a přidružené práce				232,01
113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	7,87	29,48	232,01
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				807,23
59681111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	7,87	102,57	807,23
62	Úprava povrchů vnější				23 386,40
622311120R00	Zateplovací systém sokl.(perimetr)	m2	37,72	400,00	15 088,00
622432112R00	Omítka stěn marmolit	m2	37,72	220,00	8 298,40
64	Výplně otvorů				1 200,00
642102011RAB	Zvětšení otvoru pro zárubně	kus	6,00	200,00	1 200,00

766	Konstrukce truhlářské				1 200,00
766066922R00	úprava dveří křídla	kus	6,00	200,00	1 200,00
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámešnické)				375,18
767631110R00	Montáž zárubní dveří a míže	kus	2,00	137,59	375,18
784	Malby				8 709,48
784106212R00	Malba tekutá bílá 2 x	m2	435,47	20,00	8 709,48
96	Bourání konstrukcí				3 455,94
960072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,72	197,35	931,49
960071123R00	Vyvěšení, zavěšení křídla dveří a míže pl. 2 m2	kus	2,00	14,73	29,46
961041211R00	Bourání prádelního koše vč. odvozu sutě	m3	1,00	2 494,99	2 494,99
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				182,90
97905441R00	Očištění vybour. dlaždic s vyplní kamen. těženým	m2	7,87	23,24	182,90
	Ostatní materiál				780,00
553310010	Zárubeň ocelová 90 cm	kus	1,00	780,00	780,00
	Vícepráce				40 329,12

Kód	Zkrácený popis méně práce	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	
					Celkem	
	Ostatní materiál					
61160103	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé vč kování	kus	5,00	858,00		4 290,00
61187396	Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm	kus	5,00	52,29		261,45
	Méně práce					-4 551,45

Rozdíl **35 777,67 Kč**

Odsouhlasení objednavatelem

Datum: 30.9.2015

Jméno: Ing. Vladimír Kozel

Podpis:

